
PROGRAM : PENYELENGGARAAN JALAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN BUKIT RAYA,MODANG MAS,SUMBER JAYA DAN MELATA

PELAKSANA : CV.MIFTAHUL ULUM

NO.KONTRAK : 620/01.05/DAU - BM/SP/PUPRPERKIMTAN/VII/2024

TGL.KONTRAK : 05 JULI 2024

NILAI KONTRAK : Rp.3.952.710.000,00 

KONSULTAN :  CV.MEGAH JAYA CONSULTANT

TAHUN :  2024
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DIVISI 1. UMUM

1.2 - Mobilisasi Ls 1,00                       115.965.996,55     115.965.996,55          3,257          1,086                  1,086                  1,086                    100%

1.19 - Biaya Penerapan SMKK Ls 1,00                       11.410.000,00       11.410.000,00            0,320          0,107                  0,107                  0,107                    

DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH

3.1.(1) M3 22,80                     26.516,94              604.586,18                 0,017          0,017                  

3.2.(2) - Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian M3 530,40                  181.055,41            96.031.791,77            2,697          2,697                    

3.3.(1) - Penyiapan Badan Jalan M2 6.030,00               6.299,96                 37.988.744,60            1,067          1,067                  

DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR 

5.1.(1) - Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 836,16                  1.572.658,80         1.314.994.380,74       36,928        4,000                  5,000                  6,243                  7,250                  7,000                  7,435                  

5.1.(2) - Lapis Pondasi Agregat Kelas B M3 651,24                  1.322.987,10         861.582.121,94          24,195        2,540                  3,967                  4,680                  4,365                  4,643                  4,000                  

DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL

6.1.(1) - Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi Ltr 2.675,71               31.591,31              84.529.255,09            2,374          0,791                  0,791                  0,791                  

6.3.(4b) - Lataston Lapis Pondasi (HRS - Base) Ton 358,58                  2.603.068,18         933.418.601,57          26,212        8,737                  8,737                  8,737                  

DIVISI 7. STRUKTUR

7.1(7a) M3 20,02                     2.354.705,54         47.150.623,69            1,324          1,324                  

7.1(10) - Beton fc=10 Mpa M3 1,75                       1.963.799,06         3.432.720,76              0,096          0,096                  

7.3.(3) - Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 2.311,38               23.315,60              53.891.177,11            1,513          0,757                  0,757                  
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3.561.000.000,0         100,00        

391.710.000,0            

3.952.710.000,0         

% 1,19                0,11                0,76                0,76                2,39                2,54                3,97                4,79                4,37                4,64                4,00                5,09                5,00                6,24                7,25                7,00                7,44                9,53                9,53                9,53                2,80                 1,09                 

%                 1,19                 1,31                 2,06                 2,82                 5,21                 7,75               11,72               16,50               20,87               25,51               29,51               34,60               39,60               45,84               53,09               60,09               67,53               77,05               86,58               96,11                 98,91               100,00 

% 0,08              -                     14,02            3,49              -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                      -                      

% 0,08              0,08              14,11            17,60            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                      -                      

% (1,11)             (1,22)             12,05            14,78            -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                      -                      

KODE URAIAN
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Kolom ke 1 s/d 21 = 7 Hari

Kolom ke 22 = 3 Hari
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  (A)    Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan )

  (B)    Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 11% x (A)

  (C)    JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)

FISIK
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RENCANA KOMULATIF

REALISASI

REALISASI KOMULATIF

Rencana =

Realisasi =

KETERANGAN

02 Agustus s/d 29 Agustus 2024 30 Agustus s/d 26 September 2024 27 September s/d 24 Oktober 2024 25 Oktober s/d 21 November 2024

KONTRAK 

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN = 150 (Seratus Lima Puluh) HARI KALENDER

JUMLAH HARGA                                                       
(Rp)

BOBOT                                                            
(%)

- Galian Biasa

- Beton Struktur fc=20 Mpa

TIME SCHEDULLE

22 Nov s/d 01 Des 2024
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Schedulle Kontrak


